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BIJLAGEN: 
Vervanging van armaturen 2023-2027  
Persbericht  
 
AFSTEMMING MET  
 

  Openbaar 
  Vertrouwelijk 

 
ONDERWERP 
tussenrapportage vervangingen armaturen openbare verlichting 2023-2024 

 
BESLUIT burgemeester en wethouders 

1. Kennis te nemen van de tussenrapportage “versneld energie besparen door het vervangen van 
1700 armaturen van onze openbare verlichting”. 

 
SAMENVATTING 
In december 2022 zijn, mede naar aanleiding van cisis in Oekraïne, kosten voor energie explosief 
gestegen. Deze ontwikkeling heeft de al lopende discussie over verminderen van het gebruik van energie 
verder aangewakkerd. Vanuit dat perspectief is besloten om op het gemeentelijke energie verbruik te gaan 
besparen en is gevraagd om op de openbare verlichting versneld 1700 lichtpunten te vervangen voor 
energiezuinige verlichting en tevens onderzoek te doen naar andere mogelijkheden om energie te 
besparen op de openbare verlichting. Dit voorstel is ter kennisname aan het college en gaat in op de 
voortgang van dit project.  Het betreft een tussentijdse rapportages zoals in het bestuurlijke dashboard is 
opgenomen. Op dit moment zijn er van de 1700 geplande lichtpunten er 1300 vervangen.  Hiermee is de 
besparing op aan energie op dit moment 150.000 kWh/jaar van de geplande te verwachting besparing van 
162.000 kWh/jaar in op 1-1-2027. Hiermee loopt het project voor op de planning en gaan we de 
afgesproken energiebesparingsdoelen op dit onderdeel realiseren eerder dan in 2027 is de verwachting.  
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AANLEIDING 
In december 2022 zijn, mede naar aanleiding van cisis in Oekraïne, kosten voor energie explosief 
gestegen. Deze ontwikkeling heeft de discussie over verminderen van het gebruik van energie verder 
aangewakkerd. Vanuit dat perspectief is besloten om het gemeentelijke energie verbruik te gaan 
verminderen. Hiervoor is een project gestart en een onderdeel van dit project was om te besparen op het 
energieverbruik van de openbare verlichting.   
Hier is invulling aangegeven langs een tweetal lijnen; 

• het versnellen van vervangen traditionele lichtpunten door LED verlichting. 
• Het uitvoeren van een aantal proeven met andere vormen van energiebesparende maatregelen 

met betrekking tot de openbare verlichting.   
 
In 2023 zijn we hier voortvarend mee van start gegaan In dit advies geven wij u de tussenstand van  dit 
project zoals afgesproken in het bestuurlijk dashboard  
 
. 
 
BEOOGD RESULTAAT 

• Een overzicht geven van wat er al gedaan is en wat er nog moet gebeuren 
• Een zo energiezuinig mogelijke openbare verlichtingsinstallatie  

 
 
 
KADER 

• Het beeldend beleidsplan Licht in openbare ruimte (Lior)  
• Uw besluit van 13 december 2022 op het advies “Energiebesparingsmaatregelen gemeentelijke 

organisatie”, het onderdeel openbare verlichting 
• Energietransitie  
• IBOR 
• Bestuurlijk dashboard 

 
 
 
TUSSENTIJDSE RESULTATEN.  
 
Versneld vervangen van traditionele lichtpunten door LED. 
De doelstelling van het project is 162.000 kWh/jaar  te besparen per 1-1-2027.  
Op dit moment zijn er  van de 1700 geplande lichtpunten er 1300 vervangen. Hiermee is de besparing op 
aan energie op dit moment 150.000 kWh/jaar.   
Er staan nog 400 lichtpunten op de planning om vervangen te worden. Deze vervangingen doen we 
grotendeels in de reconstructies openbare ruimte (MJIP). Daarnaast zijn er nog een aantal speciale 
modellen lichtpunten(dank aan de centrum Wijhe) die we  moeten vervangen dan wel ombouwen. Hiermee 
loopt het project voor op de planning en gaan we de afgesproken energiebesparingsdoelen op dit 
onderdeel realiseren eerder dan in 2027 is de verwachting.  
 
Uitvoeren afgesproken proeven (Pilots): 
 
Uitgevoerd; 
1. pilot met armaturen voorzien zonnecollectoren.  
In samenwerking met een lokale ondernemer hebben we een pilot gedaan met armaturen die voorzien zijn 
van zonnecollectoren. Bij voldoende zonlicht voorzien deze armaturen in hun eigen energie. Als er te 
weinig zonlicht is, schakelt het armatuur automatisch over op het reguliere energienet.  
De pilot bestond uit 8 armaturen aan de Handelsweg in Wijhe en duurde 3 maanden (januari t/m maart 
2023). De besparing op energie t.o.v. de traditionele lichtpunten die er stonden is 75%.   
Deze pilot heeft een vervolg gekregen op het SPOC in Wijhe..  
In het totaal staan er nu 50 armaturen op zonne-energie. Dit moet een besparing opleveren van 42 
kWh/jaar.  
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Daarnaast hebben we met deze lokale ondernemer nog een pilot gedaan met door hem geleverde 
armaturen op industrieterrein de Enk (18 stuks) en aan de Enkweg (21 stuks) in Wijhe. Op het 
industrieterrein de Enk staan 18 armaturen die voorzien zijn van dimprotocol 3a. Hiermee besparen we 
28% energie. De totale besparing op deze armaturen is ca 13kWh/jaar, 50% (van 5,3 kWh naar 2,6 kWh). 
Dit is een mooi voorbeeld van samenwerking  met innovatieve bedrijven in onze gemeente.  

 
 
Nog te starten proeven (vierde kwartaal van 2024); 
1. pilot om op locaties lichtmasten te verwijderen.  
Onze insteek is om bij verminderen van armaturen de woonstraten zoveel mogelijk te ontzien en te richten 
op de grotere doorgaande wegen of ontsluitingen. In 2024 gaan we op drie locaties hier mee een pilot 
starten namelijk: de Omloop Wijhe, Veerweg in Olst en in Wijhe, In eerste instantie worden armaturen niet 
weggehaald maar alleen uitgeschakeld. Vooraf en gedurende de start van de pilot laten we een participatie 
en communicatie traject lopen om te bepalen hoe de gebruikers hierop reageren.  
2. pilot is gebruik maken van bewegingscensoren.  
Bij het gebruik van censoren is het de insteek dat de verlichting uit is en alleen brand als er iemand of iets 
aankomt. Bij deze pilot gaan we vooral bekijken welke effecten het regelmatig aan en uit springen van 
verlichting heeft op de beleving van gebruikers maar ook de fauna. Het regelmatig aan en uit springen 
geeft een onrustig beeld en in theorie leiden tot negatieve beleving en effecten. In de pilot willen we 
nagaan in hoeverre deze effecten inderdaad optreden en hoe gebruikers dit beleven. Voor deze pilot is 
nog geen locatie in beeld.  
 
Naast de gewone armaturen voor onze openbare wegen hebben we in het centrum van Olst en Wijhe 
speciale armaturen. 
 
Olst, is uitgevoerd: 

• In het centrum staat het Metronomis armatuur 51 stuks. We hebben een aantal armaturen 
omgebouwd naar led, maar dat was technisch geen succes. Ze gingen stuk. Ze zijn nu vervangen 
voor nieuwe Metronomis led-armaturen. Er zit een dimprotocol op, protocol 3a. Hiermee besparen 
we nog een keer 28% energie. De totale besparing op deze armaturen is ca 13kWh/jaar, 75% (van 
17 kWh naar 4 kWh) 
 

Wijhe start vierde kwartaal 2024: 
• In de Langstraat in Wijhe staan/hangen nostalgische armaturen 26 stuks Bij vervanging in de 

Langstraat zullen wij natuurlijk eerst overleggen met Gastvrij Wijhe.  
 

Voorlopige conclusie: 
Planning eind 2022; 
Bij vervanging volgens planning levert de vervanging een energiebesparing op per ten opzichte van het  

• 1-1- 2024 van 95.000 kWh/jaar 
• 1-1-2025 een totale besparing van 156.000 kWh/jaar 
• 1-1-2027 een totale besparing van 162.000 kWh/jaar 

 



 
 

  4 

Op dit moment hebben we al een besparing gehaald van 150.000 kWh/jaar. We lopen dus voor op de 
planning 
 
 
ARGUMENT TEGEN 
nvt 
 
 
RISICO’S 
Bij het uitvoeren van de pilots zal draagvlak gevonden moeten worden onder onze inwoners. 
 
 
FINANCIËN 
Op dit moment hebben wij van het beschikbaar gestelde budget  op WBS-nr 7.210.10.17.   (€721.475,--) 
ca €400.000,- uitgegeven   
De resterende €321.475,- is ruim voldoende om de gestelde doelen te bereiken. Echter aangezien dat we 
de vervanging van de “speciale” armaturen in centrum nog moeten vervangen en ook een aantal pilots nog 
moeten uitvoeren is nog onvoldoende duidelijk hoe veel ruimte in dit budget overblijft.  
Bij het opmaken van de jaarrekening 2024 zal verantwoording over het gehele project worden afgelegd en 
zal ook duidelijk zijn wat het  financiële resultaat zal zijn. 
 
 
DUURZAAMHEID 

• Maximale energiebesparing van 162.000 kWh stroom/jaar. 
• Minder storingen, waardoor er minder onderhoud hoeft te worden gepleegd 

 
 
PARTICIPATIE 
Participatie inwoners  

• Voor de 2 pilots en het vervangen van de armaturen in de Langstraat wordt een participatie traject  
en communicatie traject opgestart  om te bepalen hoe de gebruikers hierop reageren.  

Participatie ondernemers 
• In samenwerking met een lokale ondernemer hebben we een pilot gedaan met armaturen die 

voorzien zijn van zonnecollectoren. Daarnaast hebben we met deze lokale ondernemer nog een 
pilot gedaan met door hem geleverde armaturen die kunnen dimmen op bepaalde tijden. Hiermee 
besparen we nog een keer 28% energie. De totale besparing op deze armaturen is ca 13kWh/jaar, 
50% (van 5,3 kWh naar 2,6 kWh). Mooi voorbeeld van samenwerking  met innovatieve bedrijven in 
onze gemeente  
 

 
COMMUNICATIE 
nvt 
 
 
PLANNING EN UITVOERING 

1. In het derde kwartaal zal gecheckt worden, door middel van een schouw en mbv onze beheers 
systematiek LMS,  of we alles vervangen hebben voor led- verlichting.  

2. In het vierde kwartaal van 2024 beginnen we met: 
• Pilot weghalen van masten 
• Pilot bewegingssensoren 
• Vervangen verlichting Langstraat 
3. Armaturen/masten vervangen in MJIP- projecten de komende drie jaar 

 
 


