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ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders   Openbare besluitenlijst 
 
Zaaknummer: 24470-2024 
 
Medewerker : Herman Petter 
Team : Projectmanagement en advies 
Datum : 9 juli 2024 
Portefeuillehouder : wethouder Marcel Blind 

      
 
BIJLAGEN: 

 Collegevoorstel mei 2023 
 
AFSTEMMING MET  

  team Leefomgeving > (juridische) grondzaken en vastgoed / ruimtelijke ordening 
  team Beheer Openbare Ruimte > groen 
  team Bedrijfsvoering en Communicatie > communicatie 
  Ambtelijk opdrachtgever (woningbouwregisseur) 

  
  Openbaar 
  Vertrouwelijk 
  Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota 

 
ONDERWERP 
Proces en voortgang woonwagenlocatie Hooiberglaan 

 
BESLUIT burgemeester en wethouders 

1. Het proces voor de realisatie van nieuwe woonwagenstandplaatsen actief voort te zetten, 
hangende het beroep tegen het bestemmingsplan. 

 
SAMENVATTING 
Met het unaniem vaststellen door de gemeenteraad van het bestemmingsplan ‘Ontwikkeling 
woonwagenstandplaatsen Olst-Wijhe’ is planologisch de weg vrijgemaakt voor de toevoeging van 3 
standplaatsen op de bestaande locatie op Het Anem in Wijhe en 4 nieuwe plaatsen aan de Hooiberglaan 
in Olst. 
 
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is beroep ingesteld, gericht op de locatie Hooiberglaan. 
Ondanks het beroep, wil het college op en voor deze locatie alvast een aantal voorbereidende 
werkzaamheden opstarten en voor zover mogelijk uitvoeren (o.a. verwijderen struiken en bomen, ophogen 
gebied en realiseren watercompensatie), om zo de voortgang in het project te houden. Daarom heeft het 
college besloten om het proces voor de realisatie van de standplaatsen actief voort te zetten en niet te 
wachten op de uitspraak bij de Raad van State over het beroep.   
 
Rond de zomer wordt in gesprek gegaan met direct omwonenden en de toekomstige 
woonwagenbewoners over de landschappelijke inpassing van de standplaatsen aan de Hooiberglaan.  
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AANLEIDING 
Op 12 februari jl. heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Ontwikkeling woonwagenstandplaatsen 
Olst-Wijhe’ unaniem vastgesteld. Daarmee is planologisch de weg vrijgemaakt voor de toevoeging van 3 
standplaatsen op de bestaande locatie op Het Anem en 4 nieuwe plaatsen aan de Hooiberglaan.  
 
Vanuit de omgeving Hooiberglaan zijn sinds het opstarten van de bestemmingsplanprocedure zorgen geuit 
over het plan om hier woonwagens te plaatsen. Met name het doorlopen van het proces van locatiekeuze 
leidde tot vragen en ook weerstand bij omwonenden. Deze keuze vond achter gesloten deuren plaats en 
omwonenden voelden zich hierdoor overvallen. Tegen het bestemmingsplan zijn uiteindelijk 7 zienswijzen 
ingediend en tijdens de raadsbehandeling hebben 5 omwonenden ingesproken om zo nogmaals hun 
zorgen te uitten. Dit leidde echter niet tot andere inzichten bij de gemeenteraad en het bestemmingsplan 
werd vastgesteld, met daarbij vanuit meerdere fracties de oproep aan omwonenden om ‘een kopje koffie te 
gaan drinken’ met de toekomstige woonwagenbewoners’. Inmiddels lijkt het standpunt van een aantal 
direct omwonenden meer genuanceerd. Tegelijk is door een omwonende beroep tegen het vastgestelde 
bestemmingsplan ingesteld. Ook is een nieuw WOO-verzoek ingediend, opvolgend op eenzelfde verzoek 
halverwege vorig jaar.  
 
BEOOGD RESULTAAT 
De realisatie van nieuwe woonwagenstandplaatsen binnen de gemeente. 
 
KADER 
• Bestuurlijke focus op wonen 
• Woonvisie 2022-2025 
• Advies College voor de Rechten van de Mens  
• Beleidskader Gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid – Ministerie van Binnenlandse Zaken 
• Woonbehoefteonderzoek 2020 
• Nota Grondbeleid  
 
ARGUMENTEN VOOR 
Ondanks het ingestelde beroep voor de Hooiberglaan, is het wenselijk een aantal voorbereidende 
werkzaamheden uit te voeren, om zo de voortgang in het project te houden. Het kan immers een jaar 
duren voordat de beroepszaak bij de Raad van State ter zitting wordt behandeld. Overigens is dit een 
aanpak die we vaker hanteren en geldt dus niet specifiek voor dit project of deze locatie.  
 
Het proces zoals nu wordt voorgesteld voor de Hooiberglaan bestaat in ieder geval uit de volgende 
stappen: 
1) Participatieproces met omwonenden en woonwagenbewoners over de landschappelijke inpassing van 

de woonwagenstandplaatsen. In een eerder stadium is richting bewoners toegezegd dat zij hierover 
mee kunnen denken. Dit gesprek kan desgewenst (door omwonenden en woonwagenbewoners) ook 
meteen invulling geven aan de oproep van de raad om ‘een kopje koffie met elkaar te drinken’. Deze 
gesprekken vinden rond de zomer plaats.  

2) Voorbereiding van de daadwerkelijke realisatie van de standplaatsen. Dit bestaat in ieder geval uit de 
volgende deels al in uitvoering zijnde werkzaamheden: 

a. Civieltechnische voorbereiding: het verder uitwerken van inrichtingsschetsen, bestekken, nuts-
tracés e.d.; 

b. Het aanscherpen van kostenramingen die eerder zijn gemaakt en met behulp daarvan 
uitvoeringsbudgetten aanvragen en reserveren; 

c. Uitwerken van financieel-juridische afspraken met de toekomstige bewoners van de 
standplaatsen aan de Hooiberglaan. Denk hierbij aan vastleggen van verantwoordelijkheden 
over en weer wat betreft de uitgifte in erfpachtconstructie en onderhoud en beheer van de 
locatie, die vooralsnog in eigendom blijft van de gemeente.  

3) Concrete fysieke ingrepen op de nieuwe locatie voorbereiden, zoals het verwijderen van struiken en 
bomen en het ophogen van het gebied. Ook het realiseren van de noodzakelijke watercompensatie op 
de locatie nabij gaat worden voorbereid. 
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Met bovenstaande stappen betrekt de gemeente omwonenden van de Hooiberglaan voor een zo optimaal 
mogelijke landschappelijke inpassing, binnen de kaders en mogelijkheden die er voor deze locatie zijn. 
Daarnaast geeft de gemeente concreet invulling aan de opgave om woonruimte te bieden aan de 
woonwagenbewoners. En het laat zien dat de gemeente constructief en actief verder werkt aan de 
realisatie van de standplaatsen op deze locatie.  
 
ARGUMENT TEGEN 
- 
 
RISICO’S  
• Inschatting is dat het bestemmingsplan en daarmee het raadsbesluit afdoende is onderbouwd en 

daarmee stevig genoeg is om de beroepszaak te doorstaan. Met inachtneming van het gegeven dat 
het beroepsschrift bij de gemeente nog niet inhoudelijk bekend is. Verwachting is dat dit binnenkort 
door de Raad van State met de gemeente wordt gedeeld. Mocht blijken dat (een deel van) het 
bestemmingsplan toch niet voldoende sterk is dan krijgt de raad doorgaans de opdracht om het 
bestemmingsplan te herstellen.  

 
• Er kan alsnog een voorlopige voorziening worden gevraagd door indiener(s) van het beroep. Snel na 

indienen van zo’n verzoek wordt een zitting bij de rechter gehouden. Als het verzoek voor een 
voorlopige voorziening wordt toegewezen wordt het besluit van de gemeenteraad geschorst in 
afwachting van de beroepsprocedure. Dit kan betekenen dat er geen ingrepen meer in het gebied 
plaats kunnen vinden. Niet-fysieke voorbereidingen kunnen dan wel doorgaan. Het risico dat een 
eventuele voorlopige voorziening wordt toegewezen wordt overigens klein geacht. Voorlopige 
voorzieningen worden meestal enkel toegekend wanneer sprake is van 1) een spoedeisende situatie 
en belang, en 2) een vermoeden van een overduidelijk onrechtmatig besluit. Van beide lijkt hier geen 
sprake.   

 
Samengevat lijken de juridische risico’s voor het zetten van vervolgstappen in dit proces klein. 
 
FINANCIËN 
Zie processtap 2 onder ARGUMENTEN VOOR. Aanvullend wordt het uitvoeringskrediet, zodra bekend is 
wat de uitvoeringskosten worden, opgevoerd bij de BERAP. 
 
DUURZAAMHEID 
- 
 
PARTICIPATIE 
Direct omwonenden en toekomstige bewoners van de standplaatsen aan de Hooiberglaan zijn uitgenodigd 
om, al dan niet gezamenlijk, mee te denken over de landschappelijke inpassing van de 
woonwagenstandplaatsen. 
 
COMMUNICATIE 
Met direct omwonenden en toekomstige bewoners van de locatie(s) wordt actief en rechtstreeks 
gecommuniceerd, voordat het besluit openbaar wordt gemaakt. 
 
De gemeenteraad wordt als volgt geïnformeerd over het besluit: 
 

Op 12 februari jl. hebt u het bestemmingsplan ‘Ontwikkeling woonwagenstandplaatsen Olst-Wijhe’ 
unaniem vastgesteld. Daarmee is de weg vrij voor 3 extra standplaatsen op Het Anem en 4 nieuwe 
plaatsen aan de Hooiberglaan. Zoals u weet hebben omwonenden uit de omgeving Hooiberglaan 
hun zorgen geuit over m.n. het proces rondom de locatiekeuze. Een omwonende heeft beroep 
ingesteld. Naar verwachting duurt het een jaar voordat de Raad van State het beroep behandelt. 
Ondanks het beroep wil het college op deze locatie alvast een aantal voorbereidende 
werkzaamheden uitvoeren (o.a. verwijderen struiken en bomen, ophogen gebied en realiseren 
watercompensatie), om zo de voortgang in het project te houden. Daarom heeft het college 
besloten om het proces voor de realisatie van de standplaatsen actief voort te zetten. En niet te 
wachten op de uitspraak bij de Raad van State over het beroep.  
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Participatie 
Met de toekomstige woonwagenbewoners is regelmatig overleg over de voortgang. Aan direct 
omwonenden is recent gevraagd of zij mee willen denken over de landschappelijke inpassing van 
de standplaatsen en of zij dit samen met de toekomstige bewoners willen doen. Een aantal direct 
omwonenden wil dit graag. De gesprekken vinden rond de zomer plaats. 
 
Risico’s 
Naast beroep tegen het bestemmingsplan is inmiddels ook een nieuw WOO-verzoek ingediend. Er 
is (tot nu toe) geen voorlopige voorziening aangevraagd om uw besluit van februari over het 
bestemmingsplan te schorsen. De inschatting is, dat de juridische risico’s in dit proces (beroep, 
voorlopige voorziening) beperkt zijn.  

 
PLANNING EN UITVOERING 
De komende maanden vindt het participatietraject over de landschappelijke inpassing aan de 
Hooiberglaan plaats. Gelijktijdig worden civieltechnische voorbereidingen getroffen en juridisch-financiële 
afspraken met toekomstig bewoners van de standplaatsen uitgewerkt.    
 
 


